## ПЛАН 4: КУПИ, ПРОМЕНИ, ЗАСАДИ



Стъпка 1	Осъщестяване на контакт със собствениците на
	Лунните парцели
Бюджет	50 хил. лв
Време	1 месец
Ресурси	1 Телефонен указател 1 Телефон 100 Мобилни оператора 1 Адвокат
	1 Детектив

Стъпка 2	Договаряне на цена и прехвърляне на парцелите
Бюджет	10 млн. лв
Време	2 месеца
Ресурси	1 Нотариус 1 Адвокат
	5 Комплекта ксерокс, печатни материали и т.н.

Стъпка 3	Изготвяне на план за пълна реконструкция
Бюджет	30 хил. лв
Време	1 месец
Ресурси	3 архитекти

Стъпка 4	Промяна на повърността на Луната
Бюджет	2 млн. лв
Време	3 месеца
Ресурси	1 фирма за селскостопанска техника 1 строителна фирма 1000 работници
	5 отговорни лица 5 магазина за консуматив (тип: Практиер, Мр. Бриколаж)

Стъпка 5	Изкупуване на всички разсади (и семена) маруля на
	Света
Бюджет	1 млн. лв
Време	1 месец
Ресурси	100 тира 100 шофьори

Стъпка 6	Транспортиране до Луната и изготвяне на условия за растеж и грижа
Бюджет	2 млн. лв
Време	2 месеца
Ресурси	10 космически кораба 10 астронавти 10 пилоти 100 хамали 10 агронома

Стъпка 7	Засаждане на марулите
Бюджет	5 млн. лв
Време	2 месеца
Ресурси	1000 земеделци 100 напоителни станции/ дронове 10000 оранжерии при необходимост 1000 селскостопанки уреда